



VARIANTE IN CORSO D'OPERA

ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

OGGETTO: POR PUGLIA 2014-2020, Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.1 "Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici". Lavori di efficientamento energetico della "Sede amministrativa uffici ISPE Lecce".

Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CUP: H82C20000160007, CIG: 87297490C6.

La sottoscritta arch. Ornella De Padova, Responsabile Unico del Procedimento, visto l'art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

RENDE NOTO

Amministrazione aggiudicatrice: ASP ISPE, via San Lazzaro n. 15, 73100 – Lecce, C.F. 93062070755, www.ispelecce.it;

Appalto di lavori: Lavori di efficientamento energetico della "Sede amministrativa uffici ISPE Lecce". POR PUGLIA 2014-2020, Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.1 "Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici";

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: RTI *FGR Costruzioni* Srlsu con sede legale in Novoli (Le) alla via Borgo n. 12, C.F. e P.IVA 04879200758 (mandataria) – *La Valle Costruzioni e restauri* Srl con sede legale in Lecce alla via Benedetto Croce n. 24, C.F. e P.IVA 04356260754 (mandante);

Contratto d'appalto: sottoscritto il 03/11/2021, registrato al n. 3067/5 serie 3 del 21/12/2021, TUP21L003067005QH;

Consegna dei lavori: 09/12/2021, come risultante da Verbale e "Attestazione di concreto inizio dei lavori";

Importo dell'appalto prima della modifica: € 441.562,00, compresi € 22.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA;

Importo dell'appalto dopo la modifica: variante in corso d'opera senza aumento di importo;

La variante in corso d'opera è scaturita da circostanze imprevedute e imprevedibili, cioè dal ritrovamento di un vano interrato non noto in quanto coperto da massetto armato a doppia rete metallica, senza evidenti accessi per l'ispezione.

Estremi di approvazione della perizia: Delibera C.d.A. n. 27 del 19/05/2022;

Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Puglia – via Rubichi n. 23/A, Lecce;





Il bando di gara relativo all'appalto dei lavori di cui al presente avviso è stato pubblicato:

- sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- sulla piattaforma telematica EmPULIA (prot. EmPULIA PI112633-21);
- sul sito istituzionale www.ispelecce.it in data 27.04.2021;
- nell'Albo pretorio del Comune di Lecce.

Il presente avviso di variante in corso d'opera è pubblicato:

- sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- sul sito istituzionale www.ispelecce.it in data 23.05.2022;
- nell'Albo pretorio del Comune di Lecce.

Lecce, 23/05/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Ornella DE PADOVA

